Miejski Zaktad Ustug Komunalnych w Sosnowcu

DZA/ 507 /2020 ~ Sosnowiec, A} kel Lhia. WOWO Ok

ponizej kwot okreslonych
Dotyczy Przetargu nieograniczonego w przepisach wydanych
na podst. art. 11 ust. 8 uPzp
41-200 Sosnowiec
ul. Plonéw 22/1

zamawiajacy Miejski Zakltad Ustug Komunalnych

Opracowanie dokumentacji projektowej, szczegdtowych
specyfikacji technicznych (SST), przedmiaréw robot 1
kosztoryséw inwestorskich oraz wykonanie robét budowlanych

dla zadania pn.: ZP53/2020

Usuniecie nieprawidlowosci stanu technicznego mostu
drogowego nad rzeka Brynica w ciagu ul. Baczyfiskiego
w Sosnowcu, zgodnie z ekspertyza z 12 marca 2020 roku

Przedmiot
zamowienia

Zamawiajacy, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamdwien publicznych, przekazuje pytania i wyjasnienia SIWZ w przedmiotowej sprawie:

Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopuszcza w celu oceny spetniania warunku dotyczacego posiadania wiedzy, doswiadczenia

oraz wykwalifikowanego zespolu projektowego wykazanie przez Wykonawce:

1)  w oktresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, ushug polegajacych na wykonaniu min 2 projektéw
budowlanych i wykonawczych dla obiektu mostowego kolejowego, zelbetowego o klasie nosnosci u+2 =
1,21 lub diugosci min 25 m

oraz

2) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnodci jest krodtszy - w tym okresie, min 2 robét budowlanych polegajacych na remoncie lub
budowie nowego obiektu kolejowego, zelbetowego o klasie nos$nosci o2 = 1,21 lub dlugosci

min 25 m ?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza w celu oceny spetniania warunku dotyczacego posiadania wiedzy, doswiadczenia oraz

wykwaliftkowanego zespotu projektowego wykazanie przez Wykonawce:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, ustug polegajacych na wykonaniu min 2 projektéw
budowlanych i wykonawczych dla obiektu mostowego kolejowego, zelbetowego o klasie nosnosci
ot2= 1,21 lub dlugosci min 25 m

oraz

2) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, min 2 robét budowlanych polegajacych na remoncie lub
budowie nowego obiektu kolejowego, zelbetowego o klasie nosnosci +2 = 1,21 lub dlugosci

min 25 m .

Pytanie 2:

Opisany zakres rob6t stanowi remont czastkowy (wg ekspertyzy pilne prace remontowe), w ktérym nie ujeto
naprawy gléwnych przyczyn powstawania uszkodzeri, tj. braku szczelnego urzadzenia dylatacyjnego oraz
nieszczelnodci izolacji pomostu. W zwiazku z powyzszym z zalozenia sa to roboty nietrwate i nalezy
spodziewat si¢, ze uszkodzenia beda z czasem sie powtarzaé, az do czasu wykonania remonty generalnego,
co zreszta ma swoje potwierdzenie w zalaczonej ekspertyzie, wg ktorej pelny remont nalezy zakoficzyé
do kofica 2023 r. Udzielenie gwarancji na przedmiotowe roboty w $wietle informacji jw. wydaje sie nie
zasadne. W zwigzku z tym czy Zamawiajacy zgodzi sie na rezygnacje z koniecznosci udzielenia gwarancji?
Odpowiedz:

Zakres robot obejmuje prace do wykonania w trybie pilnym w celu doraznego — w terminie minimum
do kofica roku 2023 - utrzymania aktualnej no$nosci. Stad wynika oczekiwany oktes gwarancji, wymaganie

ktérego Zamawiajacy pozostawia bez zmian.

Pytanie 3:
W OPZ zakres rob6t do wykonania obejmuje wykonanie rob6t budowlanych wynikajacych z ekspettyzy,

w zaktesie prac zwigzanych z pilna naprawa obiektu. Obejmuja one m.in.:

. rozbiérke luznych fragmentéw ustroju nosnego,
. oczyszczenie powierzchni betonowej,
s oczyszczenie powierzchni stalowych,

. naprawe powierzchniows ustroju nosnego. /



Natomiast w wykazie prac do pelnego remontu obiektu przewidziano réwniez: miejscowe naprawy ustroju
no$nego zaprawami PCC. Czy naprawe wykonana w ramach niniejszego zadania nalezy traktowal jako
prowizotyczna i nie musi ona w zwiazku z tym spelnia¢ wymagan odnosnie napraw konstrukcji betonowych
zgodnie z PN-MI-1504, czy tez nalezy roboty te zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z obowijzujacymi
ptzepisami jw. i sztuka budowlana ? Pytanie jest istotne z uwagi na zakres remontu jaki zamierza
przeprowadzi¢ Zamawiajacy w ramach przedmiotowego zadania. W przypadku bowiem zamiaru wykonania
robét, ktére beda spelnialy wymagania odnosnie napraw konstrukcji betonowych zgodnie z PN-EN-1504
oraz zgodnie ze sztuka budowlana nalezy usuna¢ fragmenty betonu, ktére ulegly karbonatyzacji i odtworzy¢
zaprawami zapewniajacymi ochrone antykorozyjna dla zbrojenia. Przy takim zalozeniu, zgodnie z wynikami
ekspertyzy, ktéra wykazala utrate przez beton wlasciwosci ochronnych w stosunku do zbrojenia
do glebokoéci od 35 mm do 45 mm (pkt 5.3.3), nalezaloby wykona¢ roboty naprawcze w zakresie 100 %

odkrytych powierzchni konstrukcji mostu, co w sposob istotny zmienia zakres remontu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zakres prac obejmuje miedzy innymi rozbidrke luznych fragmentéw ustroju
no$nego (okolo 1 m?) i oczyszczeniu skutej powierzchni betonu (okolo 34 m?) jedynie w strefach
wspornikowych (przewieszefi ustroju nosnego). Nastepnie nalezy w miejscach jak wyzej z przejsciem
na nieskute powierzchnie wykonaé naprawe powierzchniows ustroju nosnego (okoto 50 m?) i ja zabezpieczy¢

antykorozyjnie powtokami malarskimi.

Pytanie 4

Wymagany zakres remontu wg OPZ zaklada naprawe powierzchniows ustroju nosnego w zakresie rozbiorek
luznych fragmentéw betonu. Beton belek ustroju nosnego mostu w rejonie wspornikow jest na tyle zly,
ze bezpieczne wykonanie przedmiotowych robét naprawczych wymaga czesciowego wylaczenia z ruchu
kolowego mostu w celu ograniczenia obcigzen. Biorac pod uwage termin otwarcia ofert, wyznaczony
na dzied 24.04.2020r. przewidujemy, ze podpisanie umowy nastapi nie wczesniej niz 8 maja 2020 roku.
W zwigzku z powyzszym termin wykonania i uzgodnienia projektu powinien by¢ nie dtuzszy niz do 29 maja
2020 roku. Pozostanie wiec okoto 1 miesiaca na wykonanie robot wraz z wprowadzeniem tymczasowe]
organizacji ruchu. Tymczasem procedura dotyczaca organizacji ruchu (wykonanie projektu, przeprowadzenie
wymaganych uzgodnieri, zatwierdzenie i wprowadzenie) zajmuje okoto 5-6 tygodni, a co za tym idzie brak jest
czasu na wykonanie robét zasadniczych. W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ z prosba o przedluzenie

terminu wykonania robét o przynajmniej 6 tygodni. /
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Odpowiedz:

Wedtug Zamawiajacego roboty stanowiace przedmiot biezacego postepowania mozna przeprowadzié pod
ruchem, w zwiazku z czym nie zachodzi konieczno$é przeprowadzenia procedury dotyczacej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét. Zamawiajacy utrzymuje w mocy wyznaczony termin wykonania

przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie 5:

Czy Zamawiajacy uzna referencje wykazane przez Wykonawce w zakresie spelniania warunku dotyczacego

posiadania wiedzy, do§wiadczenia oraz wykwalifikowanego zespotu projektowego, jezeli Wykonawca wykaze,

ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert wykonat ustuge polegajaca na wykonaniu

1 projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie ktérego ujete s3 dwa obiekty mostowe o klasie nosnosci

min C lub dlugo$ci min 25 m ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza w celu oceny spetniania warunku dotyczacego posiadania wiedzy, doswiadczenia oraz

wykwalifikowanego zespohu projektowego wykazanie przez Wykonawece:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, ustug polegajacych na wykonaniu:

1.1) min 1 projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie ktérego sa dwa obiekty mostowe o klasie
nosnosci min. C lub dtugosci min. 25 m

lub

1.2) min 2 projektéw budowlanych i wykonawczych dla obiektu mostowego kolejowego, zelbetowego
o klasie nosnosci o+2 = 1,21 lub dlugosci min 25 m

lub

1.3) min 2 projektéw budowlanych i wykonawczych dla obiektu mostowego o klasie no$nosci min C lub
dlugosci min 25 m

oraz

2) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie:

2.1) min 2 robét budowlanych polegajacych na remoncie lub budowie nowego obiektu kolejowego,
zelbetowego o klasie no$nosci o+2 = 1,21 lub dlugosci min 25 m

lub

2.2) min 2 robét budowlanych polegajacych na remoncie lub budowie nowego obiektu o klasie nosnosci

min C lub dlugosci min 25 m.

\/\/\/\ /



Niniejsze stanowi integralnga czes¢ biezacego postgpowania.

Z powazaniem







